

ส่วนที่ ๖

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลตำบลหนองแคน เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลหนองแคน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ในการผลักดันให้แผนพัฒนาสามปีนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลหนองแคนได้กำหนดแนวทางที่นำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผลไว้ดังนี้

๑. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ

- (๑.๑) ให้สำนัก/กอง นำแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งการวางแผนเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง
- (๑.๒) กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงานและโครงการระดับท้องถิ่นตามแผนพัฒนาสามปี
- (๑.๓) การทบทวนและการปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

๒. วิธีการติดตามและประเมินผลแผน

(๒.๑) วิธีการติดตาม

๒.๑.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

๑. กำหนดกิจกรรมหลัก ๆ ที่ต้องจัดทำเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ
๒. จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามลำดับก่อนหลัง
๓. ประมาณเวลาที่จะต้องดำเนินการในแต่ละกิจกรรม
๔. พิจารณาการใช้จ่ายในโครงการ โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม

๒.๑.๒ จัดตารางการติดตามและการควบคุมแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมหรือกิจกรรมทั้งหมดโดยดำเนินการ ๒ ด้าน คือ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

(๒.๒) วิธีการประเมินผล

วิธีการประเมินผลระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ สามารถประเมินความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ ๓ ระดับ คือ

๑. ผลผลิต (Output) วัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลผลิตของแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาในเรื่องปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ และความพึงพอใจ

๒. ผลลัพธ์ (Outcome) วัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ของโครงการ
๓. ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) ผลของโครงการแต่ละโครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานขึ้น ช่วยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเทศบาลตำบลหนองแคนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแคน ดังนี้

๑. นายศิริโรจน์ ตะดวงดี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน	ประธานกรรมการ
๒. นายสัมพันธ์ เชื้อวังคำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน	กรรมการ
๓. นายธวัช เชื้อวังคำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน	กรรมการ
๔. นายไพบุลย์ สุคำภา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายสังข์ เชื้อคำจันทร์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายศรีสวัสดิ์ นามเหลา	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗. นายไพฑูล จันทร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
๘. นายอาทร เหง้าโสภา	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๙. นายภาณุพงศ์ ศรีประเสริฐ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายจำนง เชื้อคำจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายบัญชา พันธุ์จำปา	ปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางสาวกัลย์ณภัส สุพร	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตามข้อ (๑) – (๑๒) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแคนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

๑) ห่วงเวลาในการติดตาม

ดำเนินการติดตามการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน

๒) ห่วงเวลาในการประเมินผล

ดำเนินการติดตามการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม
ครั้งที่ ๒ เมื่อสิ้นเดือนกันยายน
